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Oppdrag: Dataroom AS_datasenter Alvdal Oppdragsnr.: 5181214 

Aktivitet: Prosjektering jording og lynvern Aktivitetsnr.: 109 

Endringsnavn: Prosjektering jording og lynvern Endringsnr.: 2 
 

Beskrivelse av endringen    Vedlegg:  

Prosjektering jording og lynvern 

 

Endring av arbeidsomfang Vedlegg:  

Prosjektering jording og lynvern 

 

Endring av tidsplan Vedlegg:  

 

 

Endring av personell/ressursbehov og kostnader Vedlegg:  

Beskrivelse: Enhet: Mengde: Enhetspris: Kostnad (eks. MVA): 

Prosjektering jording og lynvern Timer 20 1.150,- eks. 

mva. 

 

     

     

     

Sum kostnad:  
 

Andre konsekvenser   Vedlegg:  

Beskrivelse: Nei: Ja: Merknader: 

Funksjonalitet x   

Investeringskostnad x   

Levetidskostnad x   

Kontraktsvilkår x   

Dersom endringen ikke gjennomføres  x  

    
 

Med unntak av de endringene som er beskrevet ovenfor, gjelder oppdragsavtalen og tidligere avtalte endringer og tillegg uendret. 

For:  For:  

Dato: Signatur: Dato: Signatur: 

Norconsult AS

15.08.2018


